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A futura proprietaria previa um orca-
mento de RS 6o mil. Por alto, dividiu
esse valor pelo preco do m- de uma casa
de padrio simples. cerca de RS 500, em
janeiro de 2002. Chegou a metragem de
120 m*. Solicitou, assim, um projeto eco-
némico aos arquitetos Henrique Fina,
Luis Mauro Freire e Maria do Carmo
Vilarino. No escritorio, a equipe rebateu
com um calculo que extrapolava o orca-
mento inicial. Eles consideraram um
investimento em torno de RS 72 mil —
RS 6Goo por m* — se a casa fosse cons-
truida naquele momento. Isso acertado,
iniciaram-se os esbocos. Henrique, que
trabalhara durante anos com o enge-
nheiro Hélio Olga, especialista em estru-
turas de madeira, atendeu a solicitacao
O que representava economia virou dor de cabeca: da moradora e estipulou parte da estru-
planejamento em m_odu.os da planta, os blocos de concreto tura com pilares de jatoba e parte com
o 1:;7\ 1931: = VIRV L0 1E0 prociuianyse: % alvenaria estrutural. Os dois sistemas
. Pej;:LL:xar oy construtivos tém uma caractelristica se-
melhante — usam pecas pré-fabricadas,
com medidas estipuladas antes da com-
pra, € geram praticamente zero de des-
perdicio e entulho. Isso os estimulou a
fazer também um projeto em modulos
(veja boxe da pagina 46). o que facilitaria
ainda mais a montagem.

Um ano se passou e, com o projeto
pronto, iniciou-se a fase de orcar mao-
de-obra. A escolhida foi uma empreiteira
que parecia ter o melhor custo-beneficio:
RS 82 mil para entregar a casa pronta.
num prazo de seis meses. Porém, passa-
do esse tempo, o cronograma estava es-
tourado e a qualidade dos servicos apre-
sentava inumeros problemas — incluin-
do paredes sem esquadro. Trocou-se a
equipe. E os custos e os prazos pratica-
mente chegaram ao dobro do que se
esperava inicialmente.
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